



**Comune di Sclafani Bagni**  
Città Metropolitana di Palermo

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 38 DEL 24/05/2024**

**Oggetto** Approvazione Perizia di variante e suppletiva relativi ai Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  
- CUP: I57B20001430001– CIG: A00EB30608

L’anno duemila ventiquattro, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore 13:35e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Di Carlo	Antonino	Assessore		X
Geraci	Maria Palma	Assessora	X	
Mastrogiovanni Tasca	Alessandra	Assessora		X
<b>TOTALE</b>			<b>3</b>	<b>2</b>

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE**

Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

-CUP: I55F22001030006 -CIG: 9403513868;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla stessa;

**Con** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

**DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE**

Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU -CUP: I55F22001030006 -CIG: 9403513868

-CUP: I55F22001030006 -CIG: 9403513868

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

### DICHIARA

**la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**



## **Comune di Sclafani Bagni** **Città Metropolitana di Palermo**

**SETTORE TECNICO**

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) - Tel. 0921 541097 - Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823  
www.comune.sclafani-bagni.pa.it  
e\_mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it - pec: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

### **OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE**

Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

CUP: I57B20001430001– CIG: A00EB30608

### **RELAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE TECNICO**

#### **L’incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (nominato con determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)**

Il sottoscritto Arch.Valenza Renato, Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico del Comune di Sclafani Bagni e Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;

#### **PREMESSO CHE:**

- Che con Determina Dirigenziale n. 398 del 20.12.2022 è stata disposta la nomina dell’arch. Valenza Renato quale R.U.P. dei lavori in oggetto;
- Il Comune di Sclafani Bagni ha beneficiato di un finanziamento per complessivi € 156.000,00 giusto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
- Con decreto n.15 del 28/02/2023 del Ministero dell’istruzione e del merito sono state assegnate a questo ente risorse pari a €156.000,00
- Con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato” composto dai sottoelencati elaborati:

- 1) relazione tecnica illustrativa
- 2) planimetria generale
- 3) rilievo stato attuale
- 4) progetto architettonico
  - 4.1) particolari costruttivi
- 5) esecutivi strutturali carpenterie
  - 5.1) esecutivi strutturali adeguamenti
  - 5.2) relazione di calcolo stato attuale
  - 5.3) relazione di calcolo con adeguamento
  - 5.4) scheda di sintesi della verifica sismica di livello LC2
- 6) computo metrico estimativo
- 7) elenco dei prezzi
- 8) analisi dei prezzi
- 9) quadro economico di progetto
- 10) cronoprogramma lavori – diagramma di gant
- 11) quadro incidenza manodopera
- 12) capitolato speciale d'appalto
- 13) schema contratto
- 14) piano di manutenzione – relazione generale
  - 14.1) piano di manutenzione – costi della manutenzione
  - 14.2) piano di manutenzione manuale di manutenzione
  - 14.3) piano di manutenzione –programma di manutenzione sottoprogramma delle prestazioni
  - 14.4) piano di manutenzione – programma di manutenzione – sottoprogramma dei controlli
- 15) piano di sicurezza e coordinamento – relazione generale
  - 15.1) piano di sicurezza e coordinamento - schede di sicurezza
  - 15.2) piano di sicurezza coordinamento – fascicolo dell'opera
- 16) calcolo competenze professionali

e lo stesso risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti così come espressamente attestato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 154 della L.R. n° 25/93;

- **Visto** il Parere favorevole sul rispetto della normativa sismica rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo per la realizzazione dei lavori di cui al progetto suddetto – prot. n. 112508 del 29.07.2020;
- **Rilevato** che le opere che si prevedono possono in sintesi riassumersi in:
  1. Adeguamento degli spazi interni della palestra, attraverso la demolizione delle tramezzature dei vecchi bagni e la realizzazione di nuovi spazi adeguati suddivisi nella sezione dei maschi e in quella delle femmine, ove vengono ubicate anche le attrezzature e gli impianti sanitari per i diversamente abili.
  2. Verrà totalmente dismessa l'attuale pavimentazione non adatta alle attività di tipo motorio e previa preparazione dello strato di sottofondo, verrà realizzato una pavimentazione sportiva con sottostruttura singola certificato EN 14904, in listoni preverniciati di legno massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm, fissati con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
  3. Verranno realizzati ex novo tutti gli impianti sanitari in ragione della diversa distribuzione interna degli spazi relativi ai w.c. realizzati. Le opere naturalmente comprenderanno la realizzazione degli intonaci, i rivestimenti murari dei vani igienici con piastrelle, la tinteggiatura di tutte le pareti, in conformità alle vigenti leggi in materia,
  4. Verranno allo stesso tempo aggiunti nuovi punti luce e prese di corrente al fine di poter eventualmente dotare gli spazi di attrezzature per le attività motorie alimentate da corrente elettrica. e il piano verrà dotato di un nuovo sistema di illuminazione mediante lampade a led. In particolare il progetto dell'impianto elettrico è basato sulla scelta delle sezioni idonee dei conduttori con l'uso di dispositivi di sezionamento e con comandi di emergenza idonei, è in grado di supplire ed offrire le obbligatorie protezioni contro i contatti diretti, quelli indiretti, le sovracorrenti, gli effetti termici e le variazioni di tensioni. Gli elementi fondamentali che

costituiscono l'impianto elettrico sono essenzialmente: a) la centrale di controllo, ovvero i quadri elettrici di comando, i dispositivi di protezione (salvavita, interruttori differenziali), l'allacciamento alla rete esterna; b) l'impianto di messa a terra, ovvero il sistema di protezione dai contatti accidentali; c) i condotti di trasporto della corrente elettrica ai diversi impianti utilizzatori e gli apparecchi illuminanti; d) gli apparecchi di illuminazione; e) l'impianto di illuminazione elettrica di emergenza (autonomo da quello precedentemente citato). I quadri elettrici saranno posizionati in luoghi sicuri da eventuali manipolazioni e non devono essere sguarniti a loro volta dalla protezione di messa a terra; al loro interno trovano posto gli interruttori differenziali, che altro non sono che dispositivi magnetotermici in grado di proteggere l'impianto da eventuali sovracorrenti e cortocircuiti. L'impianto di messa a terra risulta fondamentale e indispensabile in quanto garantisce i collegamenti equipotenziali dei diversi componenti, sia elettrici che edili; a tale impianto saranno collegati tutti i componenti sopra citati, è realizzata con l'inserimento apposito di elementi verticali infissi nel terreno (le puntazze). Particolare cura è stata posta alla tipologia dei corpi illuminanti in modo da garantire in ogni ambiente la quantità di lumen necessaria in base alla destinazione d'uso specifica. Un altro aspetto importante è quello dell'illuminazione d'emergenza che deve garantire un minimo di illuminazione anche quando l'impianto principale, per arresti della corrente elettrica esterna o per malfunzionamenti, non è più attivo.

- **Visto** il Regime dei Vincoli, (paesaggistico, architettonico, idrogeologico) riassunti nella seguente tabella:

REGIME VINCOLI PAESAGG. ARCHITETTONICI – SISMICO - IDROGEOLOGICO		
SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vincolo art. 136 D.Lgs 42/2004 ( ex L. 1497/39)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vincolo art. 10 D.Lgs 42/2004 ( ex L. 1089/39)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vincolo sismico L. n. 64/1974 e s.m.i.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vincolo idrogeologico (PAI)

- **Che** il progetto di livello esecutivo è stato sottoposto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il progettista delle opere a procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo in data 22.09.2020 e che tale provvedimento risulta pienamente efficace in quanto sono state vagliate e validate tutte condizioni del suddetto articolo;
- **Che** il progetto è stato approvato in linea tecnica ai sensi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i." con provvedimento in data 22.09.2020; dal R.U.P. Geom. Vincenzo Passafiume;
- **Che** il progetto è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Municipale n° 56 del 22-09-2020;
- **Con** determina dirigenziale n.273 del 14.09.2023 sono stati affidati i "Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato", alla ditta "LASPI S.R.L.", con sede con sede legale a Petralia Soprana (PA) in via Primo Maggio 23 – P.Iva 03234390825, - PEC: laspiri@pec.it, i lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta diretta RDO n. 3726679 del 14.09.2023, per € 92.437,15 oltre oneri per la sicurezza di € 3.570,01 e oltre costi della manodopera pari ad € 20.615,33 – per un importo complessivo € 116.622,49 oltre iva al 10% pari ad € 11.662,25 per un totale di € 128.284,74
- **Con** determina dirigenziale n.274 del 14.09.2023 è stato affidato all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, con sede in Via G. Marconi n° 8, 90018 Termini Imerese, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3731719 del 14.09.2023, per €

11.814,83 oltre €. 472,59 per cassa di previdenza al 4% ed €. 2.703,23 per I.V.A. al 22%. per un importo complessivo dell'onorario, al lordo di ogni onere e spesa, pari ad €. 14.990,65, il servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato

- **Che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 06.11.2023.
- **CHE** durante il corso dei lavori, il D.L. con l'impresa esecutrice, hanno proposto al Comune di apportare modifiche di dettaglio intervenendo nella esecuzione delle opere con piccole variazioni quantitative in più o in meno delle partite contabili che verranno regolarizzate con la perizia di variante.

Le variazioni più significative interesseranno l'impianto termico e quello elettrico che risulteranno efficientati e resi tecnologicamente più avanzati. Inoltre a fronte di alcune economie saranno previsti nella perizia di variante alcune opere esterne di canalizzazione delle acque meteoriche di un pluviale che scarica a margine del manufatto determinando infiltrazioni in corrispondenza dei bagni, così come la canalizzazione delle acque della copertura del vano caldaia che scarica sul muro della scuola, determinando ammaloramento delle pareti. Pertanto è stata redatta la suddetta perizia ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'Allegato ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.

Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori e pertanto la natura del progetto.

- **Che** il progettista e D.L. ha trasmesso il progetto in variante con nota assunta al prot. n°1141 del 15/03/2024;
- **Che** è stato elaborato il nuovo quadro economico di spesa come segue, che tiene conto delle variazioni determinate dalla 1^ perizia di variante e suppletiva:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA**

<b>A</b>	<b>LAVORI PROGETTO ORIGINARIO</b>			
A.1	Importo lavori al lordo		117.556,20	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3,036854%)	A dedurre	3.570,01	
A.3	costo manodopera su importo netto lavori, non soggetto a ribasso d'asta (22,60%)		20.615,33	
A.4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		93.370,86	
A.5	Importo Ribasso d'asta (1%)		933,71	
A.6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta		116.622,49	
<b>A1</b>	<b>LAVORI PERIZIA DI VARIANTE</b>			
A.1.1	Importo lavori al lordo		124.792,55	
A.1.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3,082036%)	A dedurre	3.846,15	
A.1.3	costo manodopera su importo netto lavori, non soggetto a ribasso d'asta (26,14%)		25.400,33	
A.1.4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		95.546,07	
A.1.5	Importo Ribasso d'asta (1%)		955,46	
A.1.6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta		123.837,09	123.837,09
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Prestazioni tecniche			
B.1.1	Competenze tecniche Direzione lavori e coord. Sicurezza esecuzione (al netto ribasso 4%)		11.814,83	
B.1.2	I.V.A. al 22% e contributi previdenziali al 4% su	26,88%	3.175,82	
	competenze tecniche punto B.1.1	di B.1.1		
B.1.3	Competenze tecniche collaudo statico dipendenti interni compreso oneri previdenziali		600,00	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		15.590,65	
B.2	Imprevisti sui lavori (compreso i.v.a.)			
B.2.1	imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	<10%	0	
B.3	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)			
B.3.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A. )		391,10	
B.4	I.V.A. sui lavori			
B.4.1	I.V.A. sui lavori	10% di A	12.383,71	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche			
B.5.1	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% x 80%)	2% di A	1.981,39	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		30.346,85	30.346,85
B.6.1	Economie ribasso d'asta lavori e prestazioni tecniche		1.816,06	1.816,06
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b> (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5.)			<b>156.000,00</b>

- **Che** la perizia di variante suppletiva è costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica Illustrativa;
  - Computo Metrico estimativo;

- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Costo incentivo manodopera;
- Quadro economico di progetto;
- Quadro di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi;
- **Che** l'importo contrattuale al netto del progetto in variante risulta pari ad €. 123.837,09 (euro centoventitreecentotrentasette/09) con un maggior importo contrattuale di €.7.214,60 (euro settemiladuecentoquattordici/60) pari ad una maggiorazione del 6,18% dell'importo contrattuale e pertanto entro i limiti prescritti dalla normativa (art. 120 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) nei limiti del finanziamento concesso, non comportando per il Comune alcun onere aggiuntivo.
- **Che** i grafici allegati al progetto architettonico, soddisfano il livello qualitativo di "progettazione esecutiva" e si attesta che gli stessi sono completamente esaustivi per definire l'opera in tutte le sue componenti, architettonica e strutturale;
- **Che** il computo metrico estimativo è corrispondente ai grafici progettuali, agli elaborati descrittivi, alle prescrizioni di capitolato ed alle prescrizioni qualitative imposte dalla norma sui lavori pubblici per quanto riguarda il livello di progettazione esecutiva e che i prezzi in esso contenuti sono conformi al prezzario regionale vigente nella Regione Siciliana anno 2022;
- **Che** nulla si ha, quindi, da osservare sulle previsioni tecniche del progetto Esecutivo in VARIANTE in esame sia riguardo agli obiettivi in termini di efficacia, efficienza ed economicità che l'Amministrazione Comunale si prefigge e che sono stati posti in essere dal progettista, sia relativamente al rispetto delle prescrizioni operative imposte dalle leggi, regolamenti etc;
- **Che** sul progetto non va rilasciato alcun parere da parte di Enti preposti al vincolo in quanto trattasi di opere in variante interne di dettaglio.

***Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Valenza Renato,***

- **Vista** l'approvazione in Linea Tecnica, effettuate in data 02.04.2024;
- **Considerato**, che occorre provvedere all'approvazione della perizia di variante del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- **Visto** il vigente Codice degli Appalti D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **Visto** l'O.R.EE.LL.;

**Per quanto sopra sottopone all'approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione:**

- Approvare in linea amministrativa la **PRIMA PERIZIA DI VARIANTE relativa ai** Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP: I57B20001430001– CIG: A00EB30608, redatta dall'arch. Giampiero D'Anna per un importo totale dell'intervento pari ad €.156.000,00 il cui quadro economico risulta così distinto:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA**

<b>A</b>	<b>LAVORI PROGETTO ORIGINARIO</b>			
A.1	Importo lavori al lordo		117.556,20	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3,036854%)	A dedurre	3.570,01	
A.3	costo manodopera su importo netto lavori, non soggetto a ribasso d'asta (22,60%)		20.615,33	
A.4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		93.370,86	
A.5	Importo Ribasso d'asta (1%)		933,71	
A.6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta		116.622,49	
<b>A1</b>	<b>LAVORI PERIZIA DI VARIANTE</b>			
A.1.1	Importo lavori al lordo		124.792,55	
A.1.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3,082036%)	A dedurre	3.846,15	
A.1.3	costo manodopera su importo netto lavori, non soggetto a ribasso d'asta (26,14%)		25.400,33	
A.1.4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		95.546,07	
A.1.5	Importo Ribasso d'asta (1%)		955,46	
A.1.6	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta		123.837,09	123.837,09
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>Prestazioni tecniche</b>			
B.1.1	Competenze tecniche Direzione lavori e coord. Sicurezza esecuzione (al netto ribasso 4%)		11.814,83	
B.1.2	I.V.A. al 22% e contributi previdenziali al 4% su	26,88%	3.175,82	
	competenze tecniche punto B.1.1	di B.1.1		
B.1.3	Competenze tecniche collaudo statico dipendenti interni compreso oneri previdenziali		600,00	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		15.590,65	
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti sui lavori (compreso i.v.a.)</b>			
B.2.1	imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	<10%	0	
<b>B.3</b>	<b>Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>			
B.3.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		391,10	
<b>B.4</b>	<b>I.V.A. sui lavori</b>			
B.4.1	I.V.A. sui lavori	10% di A	12.383,71	
<b>B.5</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>			
B.5.1	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% x 80%)	2% di A	1.981,39	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		30.346,85	30.346,85
B.6.1	Economie ribasso d'asta lavori e prestazioni tecniche		1.816,06	1.816,06
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b> (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5.)			<b>156.000,00</b>

- **Dare atto** che il maggior importo pari ad €7.214,60 oltre iva al 10%, scaturito dal Progetto in variante sopraindicato graverà sul contributo di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di €.156.000,00 disponibile per €.12.724,61, da regolarizzare contabilmente dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

- **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione alla necessità di provvedere alla prosecuzione dei lavori.

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
f.to (Arch. Renato Valenza)

**Il responsabile del settore tecnico manutentivo  
in ordine alla regolarità tecnica**

- ha espresso parere favorevole.
- ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ovvero**

**Sclafani Bagni 18/04/2024**

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
f.to (Arch. Renato Valenza)

**L'I. di E. Q. del Settore Amministrativo-Finanziario  
in ordine alla regolarità contabile**

- ha espresso parere favorevole.
- ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ovvero**
- dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**Sclafani Bagni 23/05/2024**

**Responsabile del Settore**  
f.to (Orazio Giuseppe Granata)

**Il Presidente  
(Giuseppe Solazzo)**

Letto, approvato e **sottoscritto**.

**Gli Assessori:**

f.to (Lucia Maria Fatima Capuano) \_\_\_\_\_

f.to (Geraci Maria Palma) \_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
f.to (dott. Mario Chimento)**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
(dott. Mario Chimento)**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il :24/05/2024

**x** perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 24/05/2024

**Il Segretario comunale  
f.to (dott. Mario Chimento)**