

**Comune di Sclafani Bagni**  
Città Metropolitana di Palermo

**ESTRATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione della Giunta comunale n. 09 del 18 febbraio 2022**

**Oggetto: Approvazione in linea Amministrativa del Progetto in variante dei “lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale”.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Omissis

**PROPONE**

**APPROVARE** in linea amministrativa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto Esecutivo in VARIANTE riguardante i “Lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale nel Comune di Sclafani Bagni” per l’importo complessivo di €. **27.515,00**, il cui quadro economico risulta così distinto:

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VARIANTE**

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE</b>				
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
	Lavori a misura		€ 22.064,10	
		Sommano	€ 22.064,10	€ 22.064,10
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 19.046,48</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari			€ 716,68
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali			€ 2.300,94
	<b>Totale oneri sicurezza</b>			<b>€ 3.017,62</b>
	<b>TOTALE A</b>			<b>€ 22.064,10</b>
	Ribasso d'asta del 2,8692% su € 19.046,48			€ 546,48
	<b>Importo contrattuale netto</b>			<b>€ 21.517,62</b>
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO VARIANTE</b>			
	Lavori a misura		€ 21.822,84	
		Sommano	€ 21.822,84	€ 21.822,84
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 15.918,43</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari			€ 549,62
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali			€ 5.354,79
	<b>Totale oneri sicurezza</b>			<b>€ 5.904,41</b>
	<b>TOTALE A.1</b>			<b>€ 21.822,84</b>
	Ribasso d'asta del 2,8692% su € 15.918,43			€ 456,73
	<b>Importo contrattuale netto asieguito di Variante</b>			<b>€ 21.366,11</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Imprevisti e arrotondamenti			€ 1.068,31
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016			€ 436,46
B.3	Oneri di conferimento a discarica			€ 94,78
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio			€ 293,19
B.5	IVA sui lavori (10% di A.1 )			€ 2.136,61
	<b>TOTALE B</b>			<b>€ 4.029,34</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>			<b>€ 1.807,52</b>
<b>TOTALE A1 + B + C</b>				<b>€ 27.515,00</b>

**DARE ATTO**, che la spesa di €.27.515,00 graverà su M.P.T.M. 12.09.02.202 – (21050101) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, finanziato con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 29.01.2021 di €.81.300,81

**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione alla necessità di provvedere alla prosecuzione dei lavori.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Omissis**

### **DELIBERA**

**di approvare** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“Approvazione in linea Amministrativa del Progetto in variante dei “lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale”.**

**Successivamente**, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

### **DICHIARA**

**la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**