

**Comune di Sclafani Bagni**  
Città Metropolitana di Palermo

**ESTRATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 10 marzo 2020**

**Oggetto: “Cantiere di lavoro n. 193/PA per la sistemazione dell’area comunale in contrada Piana Croce, CUP: I59E19000130002 – Rinvio inizio dei lavori”.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**PROPONE**

**1) di disporre**, salvo eventuali ulteriori necessari rinvii legati all’evoluzione della situazione emergenziale riguardante la diffusione del virus COVID-19 e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità, **il rinvio al 20 aprile 2020** dell’inizio delle attività del Cantiere di lavoro n. 193/PA per la “sistemazione dell’area comunale in contrada Piana Croce”, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 13806 del 09/03/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio – Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative;

**2) di dare mandato** al Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo di dare comunicazione del predetto rinvio all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;

**3) di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Omissis**

**DELIBERA**

**di approvare** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Cantiere di lavoro n. 193/PA per la sistemazione dell’area comunale in contrada Piana Croce, CUP: I59E19000130002 – Rinvio inizio dei lavori”.

**Successivamente**, con voti favorevoli unanimi, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991

**DICHIARA**

**l’immediata esecutività della presente deliberazione.**