

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 21 maggio 2021

Oggetto: Approvazione quadro economico di spesa finale con inserimento delle competenze per verifica finale e riapprovazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

1. Di approvare il nuovo quadro di spesa che segue che ricomprende le somme per competenze dovute al C.O.N.I. per il rilascio del parere di verifica finale che risulta pari ad €. 1.317,80 (0,2% dell'importo lavori) in adempimento alla richiesta dell'Assessorato Regionale dello Sport, Turismo e Spettacolo nota di prot. n° 44511 del 24.03.2021:

A) SOMMANO I LAVORI		539.481,27	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,083802%)	A dedurre	16.636,53	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		522.844,74	
Ribasso d'asta 35,3637%	A dedurre	184.897,25	
Importo contrattuale netto		354.584,02	
Lavori contabilizzati come da stato finale		354.548,87	354.548,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. 10% sui lavori		35.454,89	
2) imprevisti (<5% lavori)		0	
3) incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 539.481,27 X 2% X 55%		5.934,29	
4) competenze professionali compreso cassa previdenza al 4% al netto del ribasso d'asta del 21,30%		65.503,74	
5) I.V.A. 22% su competenze tecniche sola progettazione esecutiva e coord. Sicurezza progettazione		5.079,01	
6) oneri conferimento a discarica		0	
7) gruppo elettrogeno		0	
8) allacciamento ai pubblici servizi		0	
9) contributo autorità vigilanza		225,00	
10) competenze collaudatore statico compreso I.V.A. 22% e cassa previdenza al 4% al netto del ribasso d'asta del 3% sull'importo a base d'asta di €. 4.507,64		5.547,71	
11) parere verifica finale		1.317,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		119.062,44	119.062,44
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI		184.897,25	
ECONOMIE DI PROGETTO		391,44	
TOTALE ECONOMIE		185.288,69	185.288,69
IMPORTO TOTALE OPERA			658.900,00

2. **Di riapprovare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione allegati alla presente, così come modificati a seguito della richiesta dell'Assessorato Regionale dello Sport, Turismo e Spettacolo nota di prot. n° 56017 del 02.04.2021 previa menzione della delibera di G.M. n. 5 del 30.01.2020;
3. **comunicare** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: *“Approvazione quadro economico di spesa finale con inserimento delle competenze per verifica finale e riapprovazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni”*.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.