

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 10 giugno 2022

Oggetto: Lavori di "Arredo Urbano del Centro" nel comune di Sclafani Bagni -Approvazione progetto in variante.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

PROPONE

APPROVARE in linea amministrativa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto Esecutivo in **VARIANTE** riguardante i **“Lavori di "Arredo Urbano del Centro” nel comune di Sclafani Bagni e per l’importo complessivo di €. 1.300.000,00**, il cui quadro economico risulta così distinto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VARIANTE

Quadro economico di Variante:				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			566.536,38
ARREDO URBANO AREA N. 2	8			200.345,44
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	12			116.198,85
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	15			6.456,95
Sommano i lavori				889.537,62
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 235.538,60 (sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre				6.456,95
				14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				875.404,10
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 875.404,10				255.492,81
Importo complessivo dei lavori al netto				634.044,81
Totale oneri della sicurezza (1,588862% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Competenze progettazione e direzione lavori				161.165,74
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione				43.617,73
Competenze per collaudo amministrativo				7.961,83
Competenze per collaudo statico				4.957,11
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 0,55)				9.784,91
Competenze per indagini e relazione geologica				16.000,00
Oneri di accesso a discarica (mc 1450 x € 8,00 C/so IVA)				11.600,00
Oneri per prove di laboratorio				4.000,00
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				7.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				63.404,48
I.V.A. (22% su competenze € 233702,41)				51.414,53
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				2.100,00
Imprevisti e arrotondamenti				1.498,17
Economie del ribasso d'asta				255.492,81
Economie i.v.a. del ribasso d'asta				25.957,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				665.955,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.300.000,00

DARE ATTO, che la spesa di €1.300.000,00 grava su M.P.T.M. 10.05.2.202 - (20810110) – PdC 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio finanziario 2021, (mutuo Posizione n. 6062223 inerente “Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro”);

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione alla necessità di provvedere alla prosecuzione dei lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **Lavori di "Arredo Urbano del Centro" nel comune di Sclafani Bagni -Approvazione progetto in variante.**

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.